

Zarządzenie nr 24/2019

Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury
z dnia 05.12.2019 roku

w sprawie powołania komisji do dokonania oceny możliwości odbioru końcowego robót pn. „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.5 Rewitalizacja, nr projektu WND-RPPD.08.5.00-20-0006/8, nr umowy UDA-RPPD.08.05.00-20-0006/18-00

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Suwalskiego Ośrodka Kultury, wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2018 z dnia 21.03.2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję komisję do odbioru końcowego robót, wykonanych w ramach „Remontu i modernizacji obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71”, w składzie:

- 1) Ignacy Ołów – przewodniczący komisji,
- 2) Katarzyna Rainko -sekretarz komisji,
- 3) Grzegorz Krzysiński – członek komisji,
- 4) Tadeusz Grygień – członek komisji.

2. W pracach komisji może brać udział Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz inne osoby dobrane przez Komisję.

§ 2

Zadania Komisji:

- 1) Komisja powołana została do dokonania oceny należytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz oceny możliwości dokonania końcowych odbiorów robót, w szczególności weryfikacji wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, podpisaną umową i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- 2) Komisja przystąpi do odbioru robót, w dniu wyznaczonym przez wykonawcę, po uprzednim zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia robót, zgłoszonego przez Kierownika budowy w Dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 3) Komisja przystąpi i dokona oceny możliwości protokolarnego odbioru robót wyłącznie w przypadku stwierdzenia należytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym przedłożenia wobec Zamawiającego dokumentów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 19 Umowy oraz § 7 ust. 6 Umowy oraz z odpowiednich przepisów prawa lub wyznaczy datę ponownego

odbioru robót, w przypadku stwierdzenia wad i usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru.

- 4) Komisja zarekomenduje Dyrektorowi Suwalskiego Ośrodka Kultury dokonanie protokolarnego odbioru robót lub brak odbioru robót w razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków umownych oraz określonych właściwymi przepisami prawa.

§ 3

Komisja zakończy pracę po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych przez Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Suwalskiego Ośrodka Kultury
Alicja Andrulewicz